

18. Wahlperiode

## Schriftliche Anfrage

des Abgeordneten **Danny Freymark (CDU)**

vom 26. März 2021 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 29. März 2021)

zum Thema:

**Berufsfeuerwache Hohenschönhausen**

und **Antwort** vom 12. April 2021 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 14. April 2021)

Herrn Abgeordneten Danny Freymark (CDU)  
über  
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

Antwort  
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 18/27155  
vom 26.März 2021  
über Berufsfeuerwache Hohenschönhausen

-----  
Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

1. Bis wann soll der Bau für die neu entstehende Berufsfeuerwehrwache in Hohenschönhausen abgeschlossen sein (bitte um Darstellung der genauen Schritte bis zur Fertigstellung)?

Zu 1.:

Die gewünschten Informationen sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

<b>Vorgang</b>	<b>Anfang des Vorganges</b>	<b>Ende des Vorganges</b>
<b>Bedarfsprogramm VgV-Verfahren*</b>	10.09.2016	03.03.2017
Beauftragung Generalplaner	06.03.2017	31.01.2019
Beauftragung Gutachter, Ingenieure	06.03.2017	23.01.2018
Beauftragung Grundstücksbildung	29.01.2018	27.04.2018
<b>Vorplanungsunterlage</b>	02.02.2018	09.08.2019
<b>Bauplanungsunterlage</b>	08.10.2018	20.01.2021
<b>Genehmigungsverfahren</b>	11.05.2020	26.03.2021
Ersatzhabitat Umsetzung der Eidechsen	02.03.2020	30.09.2021
Rodungsarbeiten Ersatzhabitat	22.02.2020	02.03.2021
Zaunstellung Ersatzhabitat	05.03.2021	01.04.2021
<b>Ausführungsplanung</b>	15.02.2021	30.11.2021
Vorgezogene Bodenplatte/ Rohbau	15.02.2021	30.04.2021
Erstellung Ausführungsplanung	15.02.2021	30.11.2021
<b>Vorbereitung Vergabe</b>	08.03.2021	02.08.2021
Vergabeverfahren	08.03.2021	02.08.2022
Ausschreibung Munitionssondierung/Bergung/ Bodenschadstoffe	02.07.2021	05.08.2021
Ausschreibung TGA**	23.07.2021	26.08.2021
Ausschreibung Einzelgewerke	29.09.2021	26.04.2022

Vergabeverfahren (EU)	10.11.2021	02.08.2022
<b>Baudurchführung Neubau</b>	<b>01.10.2021</b>	<b>26.06.2023</b>
TGA** -Erschließung	22.10.2021	18.11.2021
Hochbau	19.01.2022	17.04.2023
Gebäudetechnik	19.01.2022	17.04.2023
Außenanlagen	21.03.2023	26.06.2023
Abnahmen	18.04.2023	27.04.2023
<b>Übergabe an die Feuerwehr</b>	<b>26.05.2023</b>	<b>26.05.2023</b>

\*VgV - Vergabeverordnung öffentliche Aufträge

\*\* TGA - Technische Gebäudeausstattung

2. Bestehen aktuell grundsätzliche Hürden, die den Bau der oben genannten Wache verzögern und wenn ja, worin bestehen diese?

Zu 2.:

Grundsätzliche Hürden für das Projekt bestehen aktuell nicht.

3. Wie sieht das Nutzerkonzept für den Betrieb der Feuerwache in Hinblick auf Berufsfeuerwehr, Freiwillige Feuerwehr und Jugendfeuerwehr aus?

Zu 3.:

Der Neubau der Feuerwache Hohenschönhausen ist als reine Berufsfeuerwache geplant und wird auch so ausgeführt.

4. Wie viele Nutzerinnen, Mitarbeitende, Fahrzeuge und Stellplätze sind für den Standort vorgesehen?

Zu 4.:

Die Feuerwache Hohenschönhausen wird insgesamt für ca. 140 Einsatzkräfte geplant. Die Schwerpunkt-wache ist mit 9 Stellplätzen für 9 Fahrzeuge ausgestattet; hiervon sind zwei Stellplätze Reservestände.

5. Verringert sich durch die neue Berufsfeuerwehr in Hohenschönhausen die durchschnittliche Einsatzzeit in der Region und wenn ja, um wie viele Minuten handelt es sich?

Zu 5.:

Eine minutengenaue Angabe von erwarteten Einsatzzeiten kann im Vorfeld nicht errechnet werden. Hierzu bedarf es einer retrospektiven Auswertung bereits abgeschlossener Einsätze. Es ist jedoch zu erwarten, dass sich die Eintreffzeiten und der Schutzzielerreichungsgrad verbessern werden.

6. Welche Rolle soll die neue Feuerwache in Hohenschönhausen im Kontext weiterer Sanierungen bzw. Neubauten von Feuerwachen in der Region einnehmen?

Zu 6.:

Im direkten Bereich Hohenschönhausen sind derzeit keine weiteren Neubauten oder Generalinstandsetzungen vorgesehen. Der einzige geplante Neubau ist der Neubau der Berufsfeuerwache und Freiwilligen Feuerwehr Lichtenberg. Dieser wurde in der Finanzplanung 2021 bis 2025 angemeldet. Wie alle Bauvorhaben des Landes Berlin unterliegen auch die baulichen Vorhaben der Berliner Feuerwehr den erforderlichen Prioritätensetzungen im Rahmen der Haushaltsplanung.

Berlin, den 12. April 2021

In Vertretung

Sabine Smentek  
Senatsverwaltung für Inneres und Sport